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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


за участие в обществена поръчка ПО ЧЛ. 20, aл. 3, t. 1 ОТ ЗОП –събиране на оферти с обява
с предмет:

„Реконструкция на кръстовище – ул. „А.Стамболийски“, с.Бръшлен с републикански път II-21 Русе – Силистра на км31+624, община Сливо поле, област Русе“.
 
1.Обща информация:
Кметът на Община Сливо поле в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе събиране на офери с обява за възлагане на обществена поръчка по чл.20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Реконструкция на кръстовище – ул. „А.Стамболийски“, с.Бръшлен с републикански път II-21 Русе – Силистра на км31+624, община Сливо поле, област Русе“.

Обект на поръчката е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


1.2. Място на изпълнение
[bookmark: _Toc238202177][bookmark: _Toc238696418][bookmark: _Toc306100300]Поръчката ще се изпълнява на територията на с.Голямо Враново,   община Сливо поле.

1.3.  Възложител 
Община Сливо поле,
пл. „ Демокрация“ № 1 
тел:    08131–2795
факс: 08131–2876
e-mail: slivopole@slivopole.bg  
http://www. slivopole.bg 



ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

2.1. Съществуващото положение 
Кръстовището е на републикански път II-21 Русе – Силистра на км31+624 ляво с улица „Ал.Стамболийски“, с. Бръшлен. 
Състояние на пътната настилка
За оценка на състоянието на настилката е използван пряк визуален оглед на повредите. Носимоспособността на пътната настилка на улица „Ал.Стамболийски“  не е определена. За републикански път II-21 Русе – Силистра настилката е рехабилитирана и носимоспособността и е в нормите. При обследването се установи, че няма участъци със сериозни повреди по настилката и конструкцията не е компрометирана. Банкетите са в лошо състояние  - с наноси и много саморасла растителност. В по-голямата си част не са заскалени. Съществуващите откоси не са в нормите. Равността на настилката в участъка е добра и не е необходимо полагане на допълнителни пластове.

2.2.  Прогнозен обем СМР   

За изпълнението на строително ремонтните работи е предвидено да се изпълнят следните видове строителни дейности:

	
	
	
	

	
	
	
	


	№ 
	Наименование на СМР
	Ед.   мярка
	Количество

	
	
	
	

	
	Подготвителни и земни работи
	
	

	1
	Почистване на храсти,корени,трева и саморасла растителност,натоварване, превоз до депо и всички разходи свързани с това
	м2
	323.00

	2
	Разкъртване на бетонови крила на съществуващ подокопен водосток 30 см ,натоварване, превоз до депо и всички разходи свързани с това
	м3
	1.00

	3
	Изкопаване и отсраняване на горен хумусен пласт 20см. и складиране на обекта,прехвърляне на 10м. и всички разходи свързани с това
	м3
	90.60

	4
	Изрязване корони на дървета по линията за видимост,натоварване, превоз до депо и всички разходи свързани с това
	бр.
	5.00

	5
	Премахване на дървета по линията за видимост,натоварване, превоз до депо и всички разходи свързани с това
	бр
	2.00

	6
	Изкоп машинен за легло на нова настилка, натоварване, транспорт до депо и всички разходи свързани с това
	м3
	167.36

	7
	Профилиране  и уплътняване на земната основа на нова настилка и всички разходи свързани с това
	м2
	323.00

	8
	Изгражданена насип от скални материяли  за легло на нова настилка,вкл.транспорт, уплътняване и всички разходи свързани с това
	м3
	350.00

	9
	Трасиране на място от проектанта на всички проектни подробни точки, вкл. всички разходи свързани с това
	бр.
	12.00

	10
	Полагане хумус 15см. и затревяване на откоси и всички разходи свързани с това
	м2
	320.00

	
	Фрезоване съществуваща асфалтова настилка с  дълбочина 4см за  плътен асфалтобетон и всички разходи свързани с това
	м2
	228.00

	11
	Фрезоване същ.асф.настилка с размери: широчина 15см. и дълбочина 20см за легло на бит.тр.камък за връзка с нова асф.настилка и всички разходи свързани с това
	м2
	28.00

	12
	Фрезоване същ.асф.настилка с размери: широчина 15см. и дълбочина 8см за легло на непл.асфалтобетон за връзка с нова асф.настилка и всички разходи свързани с това
	м2
	19.65

	13
	Фрезоване същ.асф.настилка с размери: широчина 15см. и дълбочина 4см за легло на пл.асфалтобетон за връзка с нова асф.настилка и всички разходи свързани с това
	м2
	19.65

	
	
	
	сметка №1

	
	Асфалтови работи
	
	

	14
	Първи битумен разлив
	м2
	228.00

	15
	Полагане и уплътняване битумизиран трошен камък  12см.за нова асф.настилка на клиновидно уширение и всички разходи свързани с това
	т
	40.00

	16
	Полагане и уплътняване битумизиран трошен камък  7см.за нова асф.настилка на улица и всички разходи свързани с това
	т
	17.00

	17
	Доставка и Полагане на Геомрежа-50kN/m с широчина 100см. за връзка м/у съществуваща и нова настилка и всички разходи свързани с това
	м
	132.00

	18
	Втори битумен разлив 1
	м2
	228.00

	19
	Полагане и уплътняване Неплътен асфалтобетон  4см. за нова асф.настилка и всички разходи свързани с това
	т
	22.00

	20
	Втори битумен разлив 2
	м2
	444.00 

	21
	Полагане и уплътняване Плътен асфалтобетон  4 см. за нова асф.настилка,транспорт и всички разходи свързани с това
	т
	45.00

	22
	Транспорт асфалтови смеси и всички разходи свързани с това
	т
	124.00

	
	Пътни работи
	
	

	23
	Изграждане Пътна основа от трошен камък 45см.-с непрекъсната зърнометрия 0-56 мм- за нова настилка,вкл.транспорт, уплътняване и всички разходи свързани с това
	м3
	103.00

	24
	Изграждане Пътен банкет 1.25м. от несортиран  трошен камък 15см.,вкл.транспорт, уплътняване и всички разходи свързани с това
	м3
	28.50

	
	Отводняване 
	
	

	25
	Удължаване на тръби и от двете страни на подокопен водосток,вкл. доставка,изкопаване,полагане,бетониране ,направа крила,почистване и всички рзходи свързани с това
	м
	60.00

	26
	Почистване на водосток и около него на км 31+707 и всички рзходи свързани с това
	бр.
	1.00

	
	Организация на движението
	
	

	27
	Доставка и монтаж на нови стандартни пътни знаци и всички разходи свързани с това
	бр.
	9.00

	28
	Доставка и монтаж на нови нестандартни 90/70 пътни знаци Ж5 и всички разходи свързани с това
	бр.
	2.00

	29
	Доставка и монтаж на тръбни стойки 3.5м.,вкл.бетониране и всички разходи свързани с това
	бр.
	7.00

	30
	 Полагане на надлъжна  маркировка-прекъснати и непрекъснати линии с бяла боя  с перли,доставка и всички разходи свързани с това
	м2
	89.00

	31
	 Полагане напречна  маркировка-стоп линия,щрих.площи и стрелки с бяла боя  с перли,доставка и всички разходи свързани с това
	м2
	24.00

	32
	Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда БДС EN 1317 до ел.стълб и всички разходи свързани с това
	м
	16.00

	33
	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци с осв.тела за временна организация на движението,вкл. стойки  и всички разходи свързани с това
	бр
	15.00

	34
	Доставка и монтаж на бариери и ограничителни табели за временна организация на движението  и всички разходи свързани с това 
	бр
	11.00



ІІІ. Изисквания, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.
Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие, количествените сметки и другите договорни документи. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора.

3.1  Обща част
[bookmark: bookmark74]Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на Раздел втори, Част трета от ЗУТ и от задълженията, уредени в Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка, както и в проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка. 
Всички строително-ремонтни  работи трябва да бъдат в строго съответствие с утвърдените стандарти и спецификации.
Въз основа на сключен договор Възложителят ще осигури инвеститорски контрол-служител на община Сливо поле, който ще  упражнява   строителен надзор по време на изпълнението на СРР на  обекта съобразно изискванията ЗУТ и ПИПСМР.
Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на ремонтните работи, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.


 
ІV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
4.1. НОРМАТИВИ: 
В техническите спецификации се определят техническите изисквания към строителните продукти и техните характеристики, които произтичат от съществените изисквания към строежите. Прилагането на Техническите спецификации става в съответствие с изискванията на българските законоустановени нормативи. 
При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на:
· Закона за устройство на територията;
· Закон за обществените поръчки;
· Закон за пътищата;
· Закон за движение по пътищата;
· Закон за безопасни и здравословни условия на труд;
· Наредба 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;
· Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
· Наредба №3/16.08.2010 г. за временна организация на движението при извършване на СМР;
· Наредба №18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци;
· Наредба №1 за организация на движението по пътищата;
· Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
· Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
· Наредба №4 от 1 юли 2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
· Норми за проектиране канализационни системи-кн.9 и 10 от 1989г.
· Наредба № Із-1971/29.10.2009г за стр. техн. правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
· Техническа спецификация на АПИ, както и всички други действащи закони, наредби, правилници, инструкции, ръководства и технически разпореждания в областта на пътищата, съоръженията и техническата инфраструктура, отнасящи се до проекта.
· всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към предмета на този договор.
4.2. ОБЩИ  ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И РАБОТА: 
	Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.
Съгласно  Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г. при проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. и с чл. 169 от ЗУТ. 
Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.
На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне и само такива, които са заложени в техническите проекти със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.
Всяка доставка ще се контролира от представител на Възложителя и от консултанта, упражняващ инвеститорски контрол на строежа.
В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в техническите проекти и отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.  Доставяните материали и оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя.
За основните строителни продукти, които ще бъдат вложени в строежа, за да се постигне основното изискване по чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ за икономия на енергия и топлосъхранение -енергийна ефективност, изпълнителят представя мостри. 
Мострите се одобряват от представител на Възложителя и от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.
Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.
Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя и Строителния надзор  всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя и от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.
Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.
Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.
Всяка промяна в одобрения проект трябва да бъде съгласувана и приета от Възложителя  и от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.
Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.
Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрените от Възложителя технически проекти и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от съответните държавни институции.
Изпълнителят трябва да съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.
4.3. ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО 
На база организационна схема на процедурата за качествен контрол, Изпълнителят ще разработи свой собствен план за осигуряване на качеството за изпълнение на строежа. 
4.4. ТРУДОВА И ЗДРАВНА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО 
В процеса на строителството, Представителят на Възложителя е отговорен и изисква от Изпълнителя, а съответните контролни органи контролират спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд от Изпълнителя, съгласно изискванията на ЗЗБУТ (Закона за здравословни и безопасни условия на труд). Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на работодателя.

Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд /обн.ДВ.бр.124/1997 г./ и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения и по специално Наредба № 2 на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР /обн.ДВ. бр.37 от 04.05.2004 г./.
[bookmark: _Toc347403642][bookmark: _Toc370367285]УСЛОВИЯ НА РАБОТА
Изпълнителят следва да осигури:
· Средства за указване на първа помощ; 
· Осветление на работните места и обекта;
· Противопожарно оборудване.
Изпълнителят трябва да осигури и поддържа временни санитарни съоръжения на обекта за нуждите на хората, извършващи дейността. Изпълнителят следва да  поддържа съоръженията в чист и хигиенен вид и да постави табели с предупреждения за запазване на обекта чист. Изпълнителят извършва  всички необходими почистващи мероприятия, които могат да бъдат наредени от Възложителя с цел поддържане на хигиенно-санитарните условия.

4.5. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на  замърсяването със строителни отпадъци на улиците, пътищата и тротоарите, намиращи се до строителната площадка и използвани за движение  на автомобили, техника и пешеходци, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение и тротоарите на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването им с вода.
По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда се възстановяват от него.
 Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.
Съгласно Закона за управление на отпадъците /обн.ДВ, бр.53/13.07.2012г./ предаването и приемането на строителните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор. Причинителите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лицата, които имат право да извършват съответните дейности. Забранено е изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на отпадъците. 
За нарушения на изискванията към изпълнителните по време на строителните работи се носи административно-наказателна отговорност по реда глава VІ, Раздел  ІІ от Закона за управление на отпадъците. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки се извършват от изпълнителя на строителството или от друго лице въз основа на писмен договор. Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на отпадъците и инсталацията/ съоръжението за третирането им.
4.6. ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА
Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба 1з- 1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните власти.
4.7. 3АЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА
Изпълнителят  отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна, общинска или държавна, която се намира на или е в близост до работните площадки, срещу щети или вреди в следствие на работата му.
Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, трябва да  бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.
[bookmark: bookmark33]4.8. ПОЧИСТВАНЕ НА РАБОТНИТЕ ПЛОЩАДКИ
Изпълнителят носи пълна отговорност за опазване на местата за работа или в тяхна близост, като например замърсявания или щети от всякакъв вид, от момента на започване на строителството до момента на предаване на обекта към Възложителя. Преди Възложителят или друг компетентен орган да поиска проверка на извършените работи, Изпълнителят трябва да почисти и да отстрани всички ненужни материали от работната площадка, да приведе в добро състояние оборудването, което трябва да се приеме.
Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадките всички отломки и отпадъци  ежедневно.
Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвика замърсяване на пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със закона на депо, посочено от Общината. 
[bookmark: bookmark35]4.9. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИ
Всички материали и оборудване, необходими за изграждане на обекта се съхраняват от производителя, доставчика и изпълнителя преди, по време и след превоза по начин, който да се предотврати изкривяването, усукването, огъването, пречупване, корозията и вреда, кражба или повреда от всякакво естество на материалите или оборудването.
Всички материали, които по мнение на строителния надзор, са повредени по начин, че да не бъдат годни за предвижданата употреба, трябва да бъдат незабавно премахнати от обекта, като изпълнителят не получава обезщетение за повредения материал или изваждането му от обекта.
Произведените материали се доставят и съхраняват в техните оригинални опаковки, ясно обозначени, с идентификация на материала и производителя.
Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да съвпаднат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в склада на Площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката ненужни материали или оборудване.

Изпълнителят трябва да организира така подреждането на материалите, че да не могат да застрашават безопасността на хората. Изпълнителят трябва да получи от производителите детайлна информация относно метода на съхранение и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва тези изисквания. 
V. Контрол по качеството и изпълнение на отделните видове работи.
[bookmark: bookmark9]5.1. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.
 Възложителят ще осигури инвеститорски контрол - консултант, който ще упражняване строителен надзор Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.
Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.
[bookmark: bookmark10]5.2. Проверки и изпитвания.
Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.
Изпитванията и измерванията на извършените строително – ремонтни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.
Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата методи и организация на текущ контрол.
5.3. Контрол по време на строителния процес
Контролът се осъществява от:
· Консултантът, осъществяващ инвеститорски контрол;
· Технически експерти на общината в качеството й на Възложител - осъществяват проверки на място.
По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до подписване на Констативен протокол за окончателно приемане на СМР и предаване на обекта от изпълнител на възложител/акт за установяване на годността за приемане на строежа (Образец 15) ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:
· съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;
· съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация;
· съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СРР линейни календарни планове.
 В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:
· проверка на съответствието на реално изпълнени СРР с утвърдените Количествени сметки и работния проект    и всички изменения в тях, одобрени от общината;
· измерване на място на реално изпълнени СРР от Протокола за приемане на извършени СРР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол количества и тези по КСС;
· проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на работния проект и обследването за енергийна ефективност;
· проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

VІ.  КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА
Приемане на изпълнението на СМР ще е съгласно критериите за контрол и приемане на дейностите, посочени в проекто-договора и в действащата нормативна уредба, приложима за съответните видове строителни работи.
Строително  - ремотните работи трябва да са:
•	изпълнени съгласно одобрената КСС в пълен обем;
•	преминали успешни изпитвания (където е приложимо), удостоверено с документ, издаден  от  компетентен  орган  и  приложен  към  документацията  за  предаване на обекта;
•	приети с подписани актове за приемане на изпълнените строително–ремонти работи. 
Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя съгласно установеното в проекто-договора за обществена поръчка. Проверката на обекта от представителите на възложителя и Консултанта, във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на изпълнителя. Завършен вид работа не може да бъде приет, докато не се извършат необходимите измервания и проби /съгласно техническата спецификация/ за сметка на изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на възложителя за датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат.
При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното:
Количествата на завършените видове работи се определят от изпълнителя чрез измерване в присъствие на представителя на възложителя и консултанта. Когато представителят на възложителя и/или Консултанта поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, той трябва да извести изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. 
Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на възложителя и на Консултанта при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от представителя на възложителя и/или консултанта , ще бъде задължително за изпълнителя.
VІІ.Гаранционни срокове
Гаранционните срокове за извършените видове СМР на обекта, предмет на обществената поръчка са съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
[bookmark: _GoBack] Гаранционните срокове започват да текат от датата на завършване на обекта – деня, следващ окончателното приемане на обекта.
VІІІ. изисквания към изготвянето на предложениеТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Към Предложението за изпълнение на поръчката - Образец №3, следва да се съдържат следните приложения: 
1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка.  Графикът следва да е обвързан и да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси.  Линейният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. Линейният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КСС, използваните от участника сметни норми, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни  и наети  лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни. В графика участникът следва да посочи и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. Линейният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с техническите спецификации, строителната  програма и ценовото предложение на участника. В графика трябва да бъдат включени всички дейности по изпълнение на поръчката.
2. Спецификация на всички използвани материали с посочване на вида, търговското наименование, производител, доставчик и общо количество за влагане, техническите и качествени характеристики на материала. Таблицата следва да бъде съпътствана от документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, от които посочените в таблицата технически и качествени характеристики да бъдат доказани. Спецификацията обвързва участника с предложените от него материали, ако бъде избран за изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор. Спецификацията служи и за проверка на съответствието на предложението на участника с утвърдените от възложителя технически спецификации.

3. Строителна програма - в съответствие с изискванията на Техническите спецификации.
[bookmark: _Toc340486758]Строителната програма следва да съдържа минимум:
3.1.  Подход при изпълнение на строителните процеси - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:
 
3.1.1. Участникът следва да разпише подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се концепцията, която ще приложи за да изпълни своевременно и качествено договора, както и да постигне целите на изпълнението му. В тази част участникът следва да опише вижданията си за основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и резултати.    
3.1.2. Обхват и дейности, съобразно виждането му от подхода, предвижданите за използване методи и технологията на изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, да се обхванат и опишат всички дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, вкл. подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, дейностите по отстраняване на констатирани нередности, дейностите по време на гаранционния срок, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора. За всяка една от дейностите участникът следва да посочи нейното наименование, както и описание на действията и поддейностите които ще извърши по повод на изпълнението на дейността;
3.1.3. Описание на всички видове СМР и предлаганата технология на изпълнението им, както и посочване на тяхната последователност на изпълнение. Следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР, както и мотиви относно избора на технологията на изпълнение на отделните видове СМР, включително и ефекта от използване на конкретната технология за постигане на целите на проекта. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. За всяка мярка следва да се посочат наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява. Следва да се опише и очакваният ефект от конкретната мярка. 
3.1.4. Организация и организационен подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – тази част от строителната програма включва описание на използваната техника с посочване на дейностите, посочени по-горе, в които техниката ще бъде използвана, и нейното техническо предназначение. Посочване на работните звена, както и индивидуалните експерти и работници за изпълнение на горепосочените видове дейности с посочване вид, състав, квалификация, както и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност. Описанието следва да отчита и времевото разпределение на техните ангажименти. Участниците следва да направят пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора за строителство. Участникът следва да посочи и вътрешнофирмената организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси, която предвижда да създаде и която следва да съответства на приложения Линеен календарен график и диаграма на работата ръка. 
3.1.5. Организация на дейностите – предложената организация следва да е съобразена с техническите спецификации и особеностите на обекта и нормативните изисквания с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници. Описанието на организацията на изпълнение следва да включва всички етапи, дейности и поддейности от изпълнението на поръчката. Участникът следва да опише и как ще се извършва доставката на всички необходими за обекта материали, като е видно, че съществува взаимовръзка на тази организация и посочените начало и край на изпълнение на съответната дейност от ЛКГ. Участникът следва да посочи и конкретни мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, както мерки за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване. За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.   

Органазицията и подходът, както и предложените и определени етапи, дейности, технология и последователност на изпълнение от участника следва да гарантират изпълнението на обществената поръчка съобразно изискванията на техническите спецификации, нормативната уредба и да обосновават и гарантират изпълнението на дейността по строителството в предложения от участника срок. 


3.1.6. Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение. Участниците следва да направят пълно описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от: наименование, същност и обхват на мярката; описание на конкретните действия, които ще се извършат при нейното прилагане и изпълнение, описание на експертите, които са ангажирани с изпълнение на тези дейности; описание на отделните техни задължения, свързани с дейностите по конкретната мярка и посочване на това кой експерт кои от дейностите ще изпълнява, експертът, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности по мярката, както и взаимовръзката между него и контролираните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката;  както и описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.
3.1.7. Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. Участникът следва да направи пълно описание на конкретните мерки, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население. За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото  изпълнение на тези дейности, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява  с посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката, включително и посочване на взаимовръзката и начина му на комуникация с контролираните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло и постигането на целите на този раздел от строителната програма. Участникът следва да представи и план за изпълнение на мерките за намаляване на дискомфорта на местното население, който следва да включва подхода на участника относно прилагането на горепосочените мерки, времевото им разпределение съобразно изпълнението на договора и дейностите по ЛКГ и очаквания ефект от изпълнението на плана като цяло. 

3.2. Управление на риска - Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора.

1) Времеви рискове, включително:
1.1. Риск от закъснение началото на започване на работите и отражение върху строителния процес;
1.2. Риск от изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
1.3. Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2)Технически рискове, в т.ч:
2.1.	 Риск, свързан с трудности с  използваната от изпълнителя техника;
2.2.	 Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки ресурси;
2.3.	 Риск, свързан с трудности с  атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия

3) Други рискове, в т.ч:
3.1. Риск от липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;
3.2.  Риск от неизпълнение на договорни задължения;
3.3. Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейността, продиктувани от непълноти и/или неточности в документацията.
3.4. Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейността, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване  на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява  с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск. Предложените от участника мерки за всеки конкретен риск следва да гарантират, както  недопускането на съответния риск, така и да предотвратят ефективно последиците от настъпил такъв.  



3.3. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. 
 Този елемент от строителната програма включва предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. 

За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания екологичен ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на настоящия раздел. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността по опазване на околната среда по време на строителството, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. За всяка мярка следва да се посочат наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите по мярката ще изпълнява. Освен това следва да се представи и план за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда, включващ конкретните действия по изпълнението на мерките, тяхното времево разпределение съгласно предвижданията за изпълнение на дейностите по ЛКГ, включително и очакваните екологични ефекти от изпълнението след неговото приключване. Съвкупността от мерките както и планът като цяло следва да обосновават и гарантират спазването на нормативната уредба и ефективното опазване на околната среда по време на изпълнението на дейността по строителството.  

Незадължителен елемент от строителната програма.

3.4. В тази част от строителната програма участниците по своя преценка могат да посочат допълнително „Качествени мерки“ по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за оценка, и по дефинираните в методиката надграждащи направления. Участникът за всяка мярка следва да посочи нейния обхват и същност, посочване на конкретните дейности, които ще се изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагането й, експертите, ангажирани с нейното изпълнение, и посочване на конкретните им задължения по реализация на мярката, използваната техника и материали. В случаите на изложение по незадължителната част от Строителната програма  изложеното в настоящия раздел минимално съдържание относно всяка от „качествените мерки“, е задължително за спазване. Участникът може да включи изложение за „качествени мерки“ по посочените в методиката направления и в разделите на самата работна програма, за която има минимално задължително съдържание, ако сметне, че тематично е подходящо качествената мярка да бъде изложена там. Това условие е въведено с цел да няма колизия между предложените мерки за постигане нивото на качество по принцип в задължителната част на Строителната програма и „Качествени мерки“ по смисъла и дефиницията дадена в Методиката за оценка. Ето защо участниците в задължителната част от програмата в раздела „Мерки за постигане нивото на качество“ могат съгласно настоящото условие да дефинират същите като „качествени мерки“ по смисъла на Методиката за оценка. Същото те могат да сторят и във всяка друга част от задължителната част на Строителната програма, стига да преценят, че е подходящото предвидената от тях предложение за качествена мярка да бъде изложена там. В тези случаи участникът следва също да спази настоящото изискване за съдържание и изрично да обозначи като качествена мярка такива  изложението на съответното място. 

Участниците в процедурата следва да спазват посочените в техническата спецификация минимално изискуеми елементи от работната програма. Участниците трябва да следват и последователността на изискуемото съдържание при представяне на своето изложение. 

Забележка:
Когато Техническото предложение за изпълнение на поръчката не съответства на Ценовото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката, ангажираните строителни работници по квалификация и брой, използваната техника и механизация, времевите предложения, както и други части на Предложението за изпълнение на  поръчката, оферирани от участника в документите, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.
Участник, чиято Строителна програма показва вътрешна несъвместимост и/или противоречие по отношение на технология, срокове, материали, организация, човешки ресурси или др., както и в които има наличие на паразитни текстове, отнасящи се до други процедури, други възложители,  изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежен към настоящата поръчка, се отстранява от по-нататъшното участие в процедурата, както и противоречия с нормативната уредба, технически стандарти и/или правила, включително и/или използване на отменени такива.
Участник, чийто линеен календарен план има липсващи изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие със строителната програма, техническата спецификация или други условия, заложени в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се отстранява.

!!!Важно!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията и проектите по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.
Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите.
Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали. 
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