



ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

7060 гр.Сливо поле, пл."Демокрация" № 1, тел.: 08131-2795, факс: 08131-2876, БУЛСТАТ 000530657 E-mail: slivopole@slivopole.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № Д-12/20.01.2020г.

Днес, 12.10.2022г. в гр. Сливо поле, между:

1. ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ, БУЛСТАТ 000530657, с адрес: гр. Сливо поле, пл. „Демокрация“ № 1, представлявана от Валентин Атанасов – кмет, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „ТЕРОЛ“ ЕООД, ЕИК 121452974, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Цар Иван Асен II № 75, ет. 2, ап. 13, представлявано от Александър Севдалинов Терзиев – управител в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, и двете - страни по Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка № Д-12/20.01.2020г., като взеха предвид настъпилите в хода на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Сливо поле и с. Голямо Враново, община Сливо поле“ по две обособени позиции, промени в част от първоначално заложените в одобрената КСС количества СМР спрямо реално изпълнените, настъпването на които промени и тяхната необходимост са надлежно удостоверени чрез съставени от участниците в строителството документи (вписани в Заповедната книга на строежа предписания на лицето, упражняващо авторски надзор, писмена обосновка за причините, наложили промените, заменителна таблица и актуализирана количествена сметка) и на основание чл. 55 от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка № Д-12/20.01.2020г. във вр. с чл. 116, ал. 1, т. 3, както и т. 7 във вр. с ал. 5 от Закона за обществените поръчки, споразумяха за следното:

§1. Текстът на чл. 6, т. 1 от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка № Д-12/20.01.2020г. се променя, както следва:

„1. Приетата договорна сума е в съответствие с Ценовото предложение на Изпълнителя и актуализирана количествено-стойностната сметка, съгласно която цената за изпълнение на предмета на договора възлиза на: 1 113 649,26 (един милион сто и тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и девет лева и 26 ст.) лева без ДДС или 1 336 379,11 (един милион триста тридесет и шест хиляди триста седемдесет и девет лева и 11 ст.) лева с ДДС, разпределени, както следва:

- За Обособена позиция № 1 - 1 031 990,47 (един милион тридесет и една хиляди деветстотин и деветдесет лева и 47 ст.) лева без ДДС или 1 238 388,56 (един милион двеста тридесет и осем хиляди триста осемдесет и осем лева и 56 ст.) лева с ДДС;

- За Обособена позиция № 2 - 81 658,79 (осемдесет и една хиляди шестстотин петдесет и осем лева и 79 ст.) лева без ДДС или 97 990,55 (деветдесет и седем хиляди деветстотин и деветдесет лева и 55 ст.) лева с ДДС.“

§2. Към настоящото Допълнително споразумение се прилагат като негова неразделна част актуализирана Количествено – стойностна сметка за Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Сливо поле, община Сливо поле и актуализирана Количествено – стойностна сметка за Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с.

Голямо Враново, община Сливо поле“ (приложение към Ценовата оферта на Изпълнителя – неразделна част Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка № Д-12/20.01.2020г.), които в отношенията между страните по договора заменя предходните и става неразделна част от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка № Д-12/20.01.2020г.

Останалите клаузи от Договора остават непроменени.

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....
Валентин Атанасов –


Кмет на Община Сливо поле



За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
Александър Терзиев

управител на „ТЕРОЛ“ ЕООД



Информацията е заличена на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка със ЗЗЛД.