



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА № Д-373/26.11.2018Г.**

Днес, 28.09.2021 г., се сключи настоящото допълнително споразумение между

1. ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ, БУЛСТАТ 000530756, с адрес: гр. Сливо поле, пл. „Демокрация“ № 1, представлявана от Валентин Христов Атанасов – кмет - от една страна,

и

2 „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200562468 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „ Христо Вакарелски“ 1, ет. 3, ап. 18, представлявано от Велин Хариев Велев – управител - от друга страна, и двете наричани „Страни/те“, като взеха предвид установената в хода на строителството на обект: **“Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Юделник и Голямо Враново, Община Сливо поле“ в две обособени позиции**“ необходимост от извършване на промени в част от първоначално заложените количества СМР спрямо реално необходимите за изпълнение на обекта, вкл. необходимостта от извършване на непредвидени разходи, включени в първоначалната стойност на Договор № Д-373/26.11.2018г. и като съобразиха, че промените и тяхната необходимост са надлежно удостоверени чрез съставени от участниците в строителството документи (обосновка за причините, наложили промените, предписания на проектант, заменителна таблица и актуализирани количествени сметки и др.) и на основание чл. 55 от Договор № Д-373/26.11.2018г. във вр. с чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 3, както и т. 7 във вр. с ал. 5 от Закона за обществените поръчки, страните се споразумяха за следното:

§1. Текстът на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Договор № Д-373/26.11.2018г. се променя, както следва:

„Чл. 6. (1) Общата стойност на договора е 5 571 928,54 (пет милиона петстотин седемдесет и една хиляди деветстотин двадесет и осем лева и 54 ст.) лева без ДДС или 6 686 314,25 (шест милиона шестстотин осемдесет и шест хиляди триста и четиринадесет лева и 25 ст.) лева с ДДС, съгласно актуализираните количествено-стойностни сметки за Обособена позиция № 1 и за Обособена позиция № 2, представляващи приложения към настоящото допълнително споразумение и съгласно Ценовите предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Така предложената цена е окончателна, приета от страните и не подлежи на промяна с изключение на случаите, уредени в Закона за обществените поръчки. Цената е за цялостно извършване на СМР, включително цената за вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване на околната среда и други подобни, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, както и печалба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ“.

(2) Стойността на договора по всяка Обособена позиция е, както следва:

- За Обособена позиция № 1 „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Голямо Враново, община Сливо поле“: 3 756 359,14 (три милиона седемстотин петдесет и шест хиляди триста петдесет и девет лева и 14 ст.) лева без включен ДДС или 4 507 630,97 (четири милиона петстотин и седем хиляди шестстотин и тридесет лева и 97 ст.) лева с включен ДДС;

- За Обособена позиция № 2 „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Юделник, община Сливо поле“: 1 815 569,40 (един милион осемстотин и петнадесет хиляди петстотин



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

шестдесет и девет лева и 40 ст.) или 2 178 683,28 (два милиона сто седемдесет и осем хиляди шестстотин осемдесет и три лева и 28 ст.) лева с включен ДДС“.

§2. Първоначално одобрените количествено-стойностни сметки за двете обособени позиции към Договор № Д-373/26.11.2018г., представляваща част от Ценовите предложения на Изпълнителя (Приложение № 3 към Договора), **се заменят** с представените като приложения към настоящото допълнително споразумение актуализирани количествено-стойностни сметки за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2, които страните приемат, че имат обвързващо действие в техните отношения.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение и от Договор № Д-373/26.11.2018г. представляват актуализираните количествено-стойности сметки за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2.


Всички останали клаузи от основния Договор се запазват.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор Д-373/26.11.2018г. и влиза в сила от датата на подписването му.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

За ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ:
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ – КМЕТ



За „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД.
ВЕЛИН ВЕЛЕВ - УПРАВИТЕЛ

